

## Beschlussvorlage - öffentlich -

**Beratungsfolge:**

**Drucksachen-Nr.: 2017/152**

Ortsrat Laatzen	am 29.05.2017	TOP:
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	am 29.05.2017	TOP:
Verwaltungsausschuss	am 01.06.2017	TOP:

### **Sanierungsmaßnahme "Laatzen-Mitte wird top!" - Marktteich, Konzeptvarianten zur Überarbeitung der Planung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Marktteich wird auf Grundlage der Variante 2 umgestaltet.

**Sachverhalt:**

Auf Grundlage der ursprünglichen Planung des Marktteiches wurde Ende 2016 ein Vergabeverfahren durchgeführt. Da die eingegangenen Angebote deutlich über den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln lagen, musste das Vergabeverfahren aufgehoben werden.

Das Planungsbüro Grün plan hat 2 Planungsvarianten ausgearbeitet, die zu einer erheblichen Kostenreduzierung der Maßnahme führen. In der Variante 1 ist vorgesehen, den Marktteich zu verfüllen und als Aufenthaltsfläche zu gestalten. Die Variante 2 baut auf der ersten Variante auf, sieht aber auf dem verfüllten Marktteich Wasserelemente in Form einer kleinen Wasserfläche sowie eines Quelltopfes mit Bachlauf vor.

Die Varianten wurden in der Lenkungsrunde vom 17.05.2017 vorgestellt. Die Lenkungsrunde plädiert für die Umgestaltung der Freianlage Marktteich mit Wasserelementen, wie sie in der Variante 2 vorgesehen ist.

Zur Realisierung der Variante 2 fehlen 130.000 €, die im Haushalt 2017 nicht für die Maßnahme Marktteich zur Verfügung stehen. Um aber für den Marktteich die Vergabe in diesem Jahr durchführen zu können, werden aus dem Deckungskreis für investive Maßnahmen im Sanierungsgebiet Haushaltsmittel verwendet, die bisher teilweise für die Spielflächen des 1. BA Marktplatz vorgesehen sind. Da aufgrund der Planung für den 3. BA des Stadthauses (Kita) sich die Ausführung dieser Maßnahme auf

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: 615006-Grb					

2018 verzögern wird, werden die dafür vorgesehenen Mittel im Haushalt 2018 erneut angemeldet.

Jürgen Köhne