

Mitteilung - öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2019/193

Ortsrat Laatzen

am 24.09.2019

TOP:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerschutz

am 25.09.2019

TOP:

Soziale Stadt - Kostenentwicklung

Im Rahmen der Umsetzung von Projekten im Programm Soziale Stadt sind bei drei Maßnahmen Mehrkosten entstanden.

Marktteich

Der aus Rethen in den Marktteich eingebaute Boden hat keinen ausreichenden Verdichtungsgrad, um bauliche Elemente wie Beton-Sitzelemente oder Pflasterung von Wegen tragen zu können. Deswegen sind zusätzliche Bodenmaßnahmen erforderlich. Zudem sind zusätzliche Kosten zur Entsorgung des noch stärker als erwartet belasteten Marktteichschlamms erforderlich. Die Mehrkosten für beide Maßnahmen wurden im Rahmen von baubegleitenden Beprobungen festgestellt.

Die erhöhten Kosten können in 2019 aus dem Deckungskreis der Haushaltsstelle für Investitionen der Sozialen Stadt entnommen werden, da bestimmte bauliche Maßnahmen nicht wie geplant schon in 2019 ausgeführt werden. Im Haushalt 2020 müssen aber zusätzlich **150.000 €** für den Pocketpark/Grantflächen zur Verfügung gestellt werden.

Pocketpark/Grantflächen

Der städtische Betriebshof kann aus Kapazitätsgründen nicht sicherstellen, die Bänke und Spielelemente auf dem Pocketpark und den Grantflächen im 1. Bauabschnitt der Marktstraße zeitnah zu installieren und die entsprechenden Bodenarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten müssen daher an private Firmen vergeben werden.

Die erhöhten Kosten können in 2019 aus dem Deckungskreis der Haushaltsstelle für Investitionen der Sozialen Stadt entnommen werden, da bestimmte bauliche Maßnahmen nicht wie geplant schon in 2019 ausgeführt werden. Im Haushalt 2020 müssen aber zusätzlich **45.000 €** für den Pocketpark/Grantflächen zur Verfügung gestellt werden.

Im Auftrag

Axel Grüning

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: Sdt					