

Beschlussvorlage - öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2020/208/4

Schulausschuss	am 23.02.2021	TOP:
Verwaltungsausschuss	am 11.03.2021	TOP:
Rat der Stadt Laatzen	am 11.03.2021	TOP:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 Erweiterung der Grundschule Rethen - Mehrkosten

Beschlussvorschlag:

Die für die archäologischen Grabungen auf der Erweiterungsfläche der GS Rethen und den Teilerhalt der Scheune zu berücksichtigenden Mehrkosten in Höhe von 297.400 € werden über die Veränderungsliste beim Produkt 401100 Grundschulen zusätzlich in den Haushalt 2021 eingestellt.

Sachverhalt:

Aufgrund der Lage der Erweiterungsfläche im historischen Ortskern von Rethen und einem in der Nähe befindlichen, bereits bekannten, archäologischen Fundplatz mussten zur Klärung des Verdachts auf Bodendenkmale 3 Sondagen angelegt werden. Aufgrund der ersten Ergebnisse und Funde mussten die Untersuchungen ausgeweitet werden, was zu einer Kostensteigerung um rd. 208.400 € geführt hat. Der Mehrbedarf war im vorhandenen Baubudget nicht eingeplant und muss diesem daher wieder zugeführt werden.

Mit Rücksicht auf den ortsbildprägenden Charakter der Scheune ist es vorgesehen, nur den für den Erweiterungsbau tatsächlich benötigten Teil abzureißen und die Scheune im Übrigen zu erhalten. Dazu sind verschiedene bauliche bzw. statische Maßnahmen erforderlich, die mit rd. 89.000 € kalkuliert wurden. Diese waren ebenfalls noch nicht Bestandteil des Baubudgets.

Im Auftrag

Thomas Schrader

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: 40 TI		65	20		