

**Mitteilung**  
**- öffentlich -**

**Beratungsfolge:**

Ortsrat Rethen

**Drucksachen-Nr.: 2015/047/1**

am 24.02.2015

TOP:

**Ausbau der Straße im Bereich der GS Rethen**  
**- Anfrage der CDU/FDP-Gruppe im Ortsrat Rethen**  
**- Stellungnahme der Verwaltung**

Die Tiefbaumaßnahme im Steinweg ist nicht wie geplant abgelaufen. Eine nicht vorhersehbare Verlegung einer Trinkwasserleitung hat die Bauarbeiten an Kanal und Straße verzögert. Dadurch und aufgrund einer durch Frosteinbruch bedingten Unterbrechung verlängert sich die Maßnahme. Seit dem 16.02. werden die Arbeiten fortgesetzt. Mit der Fertigstellung wird mit Mitte Mai gerechnet. Zwischenzeitlich hat die Avacon den Austausch einer Gasleitung angekündigt. Ob und Inwieweit sich das zeitlich auf die Baumaßnahme auswirkt kann im Augenblick nicht abgesehen werden.

Auf dem Steinweg wird gerumpeltes Pflaster in Blaubasaltoptik verlegt. Dieses Pflaster kommt vom optischen Eindruck einem Natursteinpflaster sehr nahe, ist aber wesentlich günstiger. Im näheren Umkreis von Rethen kann das Pflaster nicht besichtigt werden. Es kann lediglich auf Fotos gezeigt werden.

Zu der Thematik Aufpflasterung und Drängelgitter verweise ich auf die Dr.-Nr.: 2014/136/2.

In Vertretung

Dürr

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.:				