

Quartiersentwicklung Alt Laatzten

Projektmanagement/ Arbeitsschritte

Projekt	Aufgaben	Status
FR1 Gestaltungskonzept Bürgerpark	1. Workshops mit Planern zur Ideenfindung 2. Ausführungsplanung 3. Realisierung	Noch offen
FR 2 Rathauspark	1. Interne Abstimmung 2. Planung (Verfahren ähnlich Marktteich) 3. Realisierung	Noch offen
FR3 Jährliche Saubermachaktion	1. Vorbereitung 2. Durchführung	In 2019 und 2020 durchgeführt
W1 Bestandsaufnahme u. Bedarfsermittlung "Wohnen im Alter"	1. Angebotsanfragen 2. Auftrag für Analyse 3. Workshop zu konkreten Zielen	Noch offen
W2 Informationskampagne "Wohnen im Alter"	Vorläuferkampagne ggfs. wieder reaktivieren	Noch offen
V1 Konzept "Attraktivierung der Hildesheimer Straße"	Erst nach Beratung zum VEP und Fertigstellung Konzept Velorute	Noch offen
V2 Analyse und Empfehlungen zum Radverkehr	Thema im Verkehrsentwicklungsplan	In Projekt Veloruten eingeflossen
V3 Kurzfristige Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	Vorhandenes Beschwerdemanagement „Sag's uns einfach“	Laufender Prozess
D1 Netzwerk "Einkaufshilfe"		Während 1. Corona Welle Erfahrungen gesammelt
G1 Treffpunkt Info-Säule	1. Konzept für Litfaßsäule + Bank erstellen 2. Angebote einholen 3. Umsetzung	Angebote liegen vor
G2 Stadtteilzeitung „Wir sind Alt-Laatzten“+ Webseite		Noch offen
Overhead / Betreuung der Projekte	1. Tätigkeitsbereiche definieren 2. Angebotseinholung 3. Beauftragung	Noch offen

