

**Mitteilung**  
**- öffentlich -**

**Beratungsfolge:**

**Drucksachen-Nr.: 136/2010/3**

Rat der Stadt Laatzen

am 28.10.2010 TOP:

Verwaltungsausschuss

am 28.10.2010 TOP:

**Zeitlicher Verlauf der Neubaumaßnahmen aquaLaatzium**  
**- Antrag der SPD-Ratsfraktion zur Drucks.-Nr. 136/2010 -**  
**- Stellungnahme der Verwaltung -**

Aufgrund der eingetretenen baulichen Verzögerungen bei der Errichtung des Erweiterungsbaus des aquaLaatzium ist vorgeschlagen worden, entgegen der bisherigen Planung das Hallenbad in der Ortschaft Rethen bis voraussichtlich Anfang April 2011 zu betreiben. Der Schwimmbereich im Erweiterungsbau soll nach dem gegenwärtigen Sachstand Anfang April in Betrieb genommen werden.

In dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011 ist der weitere Betrieb des Hallenbades Rethen nicht berücksichtigt. Ausgehend von einem durchschnittlichen Jahreszuschussbedarf von etwa 129.000 € ist von einem Zuschussbedarf in Höhe von ca. 38.000 € auszugehen, der in dem Haushaltsplan 2011 entsprechend zu veranschlagen wäre.

In Vertretung

Arne Schneider

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.: 81 ZI				