

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Ortsrat Rethen

Drucksachen-Nr.: 2017/034/1

am 07.02.2017

TOP:

Aktueller Stand Erbenholz
- Stellungnahme der Verwaltung

Die Frage:

Wie ist der aktuelle Stand zur Umsetzung der Baumaßnahme am Erbenholz?

wird wie folgt beantwortet:

Die Baugenehmigung ist erteilt.

Im Rahmen der Ausführungsplanung werden derzeit Auftragsvergaben vorbereitet.
Geplant ist ein Baubeginn Ende April / Anfang Mai 2017.

Im Auftrag

Stefan Zeilinger

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: smn	40				