

Anlage

Quartiersentwicklung Alt Laatzen

Projektmanagement/ Arbeitsschritte/ Mittelanmeldung 2018

| Projekt | 2017 HH = 17.000 € | 2018 Ansatz = 100.000 € |
|---|--|--|
| FR1 Gestaltungskonzept Bürgerpark | 2 Workshops mit Planern zur Ideenfindung 2 WS a 3000 € = 6.000 € | Ausführungsplanung / Realisierung 40.000 Bauen 10.000 Planungskosten |
| FR 2 Rathauspark | Interne Abstimmung 61 +67 + 66 | nur Planung (Verfahren ähnlich Marktteich) 2 Büros a 3.000 € = 6.000€ |
| FR3 Jährliche Saubermachaktion | Vorbereitung | Durchführung Frühjahr 2018 (vor April / Brut und Setzzeit) |
| W1 Bestandsaufnahme u. Bedarfsermittlung "Wohnen im Alter" | Angebotsanfragen / Auftrag für Analyse 6.000 € | Workshop mit Ziel konkrete Projekte zu definieren / Realisierung ab 2018 4.000 € |
| W2 Informationskampagne "Wohnen im Alter" | Vorläuferkampagne ggfs. wieder reaktivieren | |
| V1 Konzept "Attraktivierung der Hildesheimer Straße" | Erst nach Beratung zum VEP (Workshops) | |
| V2 Analyse und Empfehlungen zum Radverkehr | Thema im Verkehrsentwicklungsplan | |
| V3 Kurzfristige Maßnahmen zur Verkehrssicherheit | vorhandenes Beschwerdemanagement „Sag's uns einfach“ | |
| D1 Netzwerk "Einkaufshilfe" | | |
| G1 Treffpunkt Info-Säule | Litfaßsäule + Bank 5.000 € | |
| G2 Stadtteilzeitung „ Wir sind Alt-Laatzen“+ Webseite | | |
| Overhead / Betreuung der Projekte | Tätigkeitsbereiche definieren u.a. Stadtteilzeitung Saubermachaktion Einkaufshilfe, Kulturinfo | Externe Betreuung im Umfang von ca. 1/2 Stelle = 40.000 € |