Stadt Laatzen
Der Bürgermeister

Laatzen, den 18.03.2022

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge:	**Drucksachen-Nr.: 2022/050**	
Verwaltungsausschuss	am 24.03.2022	TOP:
Rat der Stadt Laatzen	am 24.03.2022	TOP:

Prüfung der Beschlüsse Rathausneubau (2018/316) und Stadtbücherei - künftiges Raumprogramm (2019/044)

Beschlussvorschlag:

Die oben genannten vom Rat gefassten Beschlüsse zum Rathausneubau (2018/316) und zum künftigen Raumprogramm der Stadtbücherei (2019/044) werden hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Bedarfe bis spätestens zur übernächsten Ratssitzung am 07.07.2022 überprüft. Die Anforderungen an das neue Rathaus und an ein künftiges Raumprogramm werden dabei insbesondere mit Blick auf zukünftige Anforderungen analysiert. Auf Basis der Ergebnisse soll anschließend die maximal reduzierte und dahingehend rechtlich geprüfte Fortsetzung des bestehenden Projekts oder die Auswahl von Alternativen beraten und beschlossen werden.

Unverändert bestehen bleibt also das Ziel ein neues Rathaus im Stadtzentrum zu errichten. Der Bürgermeister wird mit der Fortschreibung des Raumprogramms und der vorbereitenden Planung für den Rathausneubau mit reduziertem Bauvolumen beauftragt.

Sachverhalt:

In den Jahren 2019 bis 2021 wurden für den Rathausneu bereits 8.350.000 Euro bereitgestellt. Schon jetzt ist absehbar, dass das ursprünglich geplante Gesamtbudget von 43,5 Mio. € deutlich überschritten wird. Mit der Drucksachen-Nr. 2021/282/1 ist eine Erhöhung der Veranschlagung auf insgesamt 51,4 Mio. € vorgesehen.

Mit Blick auf die beabsichtigte Reduzierung des Bauvolumens wird auch eine veränderte Veranschlagung von Haushaltsmitteln erforderlich. Diese Veränderungen lassen sich jedoch erst konkret beziffern, wenn für die reduzierte Planung zumindest eine Kostenschätzung vorliegt. Um die Handlungsfähigkeit zu bewahren, wird an der vorgenannten Veranschlagung im Haushaltsplan festgehalten.

Kai Eggert

Vorlage gefertigt von	**SV Team**	**Mitzeichnungen**			
Diktatz.: 01					